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1 Konzept zur Vermeidung von GW-Hochsténden

14 Projektziel

Das gegenstandiiche Konzept beschafiigt sich mit der Frage, wie im GrofSraum ,Markigemeinde
Absdort” extreme Grundwasserhochstande vermieden werden konnen.

1.2 Wesentliche Bedingungen

o Ableitungssystem mit ausreichendem Gefalle zu einem Vorfiter,im Korkreten Fallder
GieRigang in der Donauay, dass heisst sudich von Absdorf
o Dranagesystem im beroffenen Siedlungsgebiet

1.3 Zustandigkeit filr die Leistungsgruppen

134 Ableitungssystem

© Wasserverband Tullnerfeld Nord
o Gemeinde Absdorf

1.3.2 Drénagesystem
o Gemeinde Absdorf

1.4 Finanzierung

1.4.1 Kostenumfang (Projektabwicklung)

Planungsleistungen

o Studie

o Wasserechtiche Einreichplanung

o Ausfahrungsplanung for die Ausschreibung

o Ausschreibung und Bauaufsicht sowie Kollaudierung
‘Baumassnahmen (samt Nebenkosten)

o Dranagesystem

o Ableitungssystem

1.4.2 Férderungen
o Forderstelle

o Umfang
2 Studie

2.1 Ziel der Studie ist es, die generelle Machbarkeit zu beleuchten und
eine plausible Kostenschatzung zu erstellen.
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2.2 Folgende Leistungen sind vorgesehen.

Pos 1
Erheben und Zusammenstellen samticher Planungsgrundiagen.
Sie umfassen

o samilche relevanten Hohenangaben der Grundwasserstande, die seit 2002 seitens des.
hydrographischen Dienstes des Ames der NO Landesergierung zusammengestelt worden
sind,

o die Naturstandsdaten der Gemeinde im betroffenen Gemeindegebiet,

o die Hohendaten, die vom Wasserverband Tulnerfeld Nord beauftragt durch die HYDRO
Ingenieure Umwelttechnik GmbH bzw. das Vermessungsblro Hartinger bereits ermittlt
worden sind,

o den Katasterplan der betroffenen Gemeinden,

& den Flachenwidmungsplan,

5 relevante Hohenangaben von Kellem, die betroffenen waren und

o sonstige Daten, die fur die Beurteilung der hydrografischen Verhaltnisse zur Verfugung stehen

o bestehende Wasserrechte, die von den moglichen DranagierungsmaBnahmen befraffen sein
konnten.

Pos 2:

Plandarstellung und Berichtwesen

Die relevanten Daten werden auf einem Katasterplan eingetragen und in Form von Schnitten
dargestellt.

Relevante Messstellen und sonstige Datentrager werden gesondert in Tabellenform beschrieben.

Pos 3
Analyse der Daten
Die Analyse beinhaltet
o die Datenaufbereitung in Form von Schnitten und Profilen zur Beurteilung der erforderlichen
Gefallsverhaitnisse und der Wirksamkeit der geplanten Anlage.
o die Berechnung der Abflussmenge aus dem GW-Modell erstelt vom Institut 2Joanneum
Reasech”

Pos 4:

Entwurfsplanung mit Variantenvergleich

Entsprechend den ortichen Gegebenheiten wird eine Entwurfsplanung durchgefahit, die
Massenermittung erstellt und die Kosten abgeschatzt

Far maximal 3 Varianten wird eine Entwurfsplanung vorgelegt.

Pos 5
Besprechungen, Vorberetung fir Besprechungen, Prasentationen, Begehungen
Die gegenstandiche Positon beinhalte folgende Besprechungen
23 Besprechungen mit Vertretern der Markigemeinde Absdort
o3 Besprechungen it Vertetern des Wasserverbandes Tullnerfeld Nord
o 4 Besprechungen mit der Forerstele
o3 Besprechungen it der Abteiung Hycfologie, Amit der NO Landesregierung
o3 Besprechungen it dem Projekianten fr Siedungswasserbauaniagen inder
Marktgemeinde Absdorf
o Kostenaufwand fi den Projektanten der Markigemeinde Absdort

Insgesamt sind 2 Prasentationen vorgesehen
Die Begehungen erfolgen nach Bedarf. 2 Begehungen sind vorgesehen.

ol GW-Absdor do Setesvons =3
Version |




[image: image4.jpg]53 Markigemeinde Absdorf und W Tulerfed Nord
Vermeidung von esremen Grundwasserhochstanden in Absdort
Konzept

2.3 Meilenstein 1- Projektweiterfiihrung

In der Schlussprasentation werden die Varianten und die hierfor geschatzten Kosten vorgelegt.In der
anschiieienden Diskussion wird abgekiart, ob eine Weiterfuhrung des Projekts technisch,
wirtschaftich, sozial und Gkologisch vertretbar ist

Kann dies bestatigt werden, erfolgtdie Erstellung der Wasserrechtichen Einreichplanung

3 Wasserrechtliche Einreichplanung

34 Ziel der Wasserrechtlichen Einreichung ist die Erlangung der
behérdlichen Bewilligung

3.2 Folgende Leistungen sind erforderlich

Pos6

Vermessungsarbeiten (Koordination, Vermessung, Ausarbeitung und Darstellung)

Die Vermessungsarbeiten werden in Bereichen, wo Malinahmen getroffenen werden, durchgefuhrt
und in Profifform sowie im Lageplan dargestellt

Die Auswertung am Lageplan erfoigt im Mafistab 1:500 und 1.100.

Pos7

Einbautenerhebung und Erhebung der Wasserrechte

Die Einbauten und Wasserrechte werden in einem gesonderten Lapeplan im MaBstab 1:5000
dargestelit und im Bereicht in Tabellenform angefhrt

Poss
Enreichplanung
Einbautenquerungen, Anschiussstelen, Regelschnite or die Dranage sowie die Ableitung werden
dargestelt konstriert und planiich in Lageplanen und Schriten dargestelt
‘Ausgegangen wird von 15 Querungen, Ein- und Ausieitungen (darunter werden Ubergange
Zuischen Verrohrungen und Grabensysteme verstanden)
Berichtwesen
o Erstellng eines Technischen Berichis
o Algemeiner Schritverkehr (Aktenvermerke)
Massenermitiung und Kostenschatzung

Pos9
Besprechungen, Vorbereitung fir Besprechungen, Prasentationen, Begehungen
Die gegenstandiiche Position beinhaltet olgende Besprechungen:
2 Besprechungen mit Vertretern der Markigemeinde Absdorf
2 Besprechungen mit Vertretern des Wasserverbandes Tulnerfeld Nord
2 Besprechungen mit der Forderstelle
2 Besprechungen mit der Abteilung Hydrologie, Amt der NO Landesregierung
1 Besprechungen mit dem Projektanten for Siedlungswasserbauanlagen in der
Markigemeinde Absdorf
Kostenaufwand far den Projektanten der Markigemeinde Absdorf
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3.3 Meilensteil 2 — Ausschreibung der Leistungen

4 Zeitlicher Ablauf
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